

Test izveštaj

Project Status Report AI Agent

Seminarski rad — Upravljanje rizikom u razvoju aplikacija elektronskog poslovanja 2025/26

Ovaj dokument predstavlja detaljnu validaciju agenta opisanu u zahtevu 14 (testiranje na najmanje 3 primera ulaznih podataka uz osnovnu validaciju outputa). Za svaki od tri testa data je kompletna lista ulaznih taskova, ceo generisani izlaz agenta, i kratka ocena ispravnosti rezultata.

Test 1 — Mešani projekat

Scenario predstavlja tipičan, prosečan projekat u toku, sa kombinacijom završenih i nezavršenih taskova, gde postoji jedan blaži rizik.

Ulazni podaci

Naziv taska	Status	Zaduzen	Prioritet
Implementirati autentifikaciju	Done	Marko	High
Napisati testove	In Progress	Ana	Medium

Izlaz agenta

```
# Project Status Report
```

```
## Project Progress Summary
```

- Total Tasks: 2
- Completed: 1 (50.0%)
- In Progress: 1
- Not Started: 0

```
## Identified Risks and Blockers
```

- No tasks are missing an assignee, all tasks are properly assigned.
- No high-priority tasks are stuck in 'To Do' status.

```
## Recommendations for Next Steps
```

1. Continue monitoring progress on 'Napisati testove'.
2. Maintain current pace; no immediate risks identified.

Validacija

- Tačnost: Procenat (50.0%) odgovara tačnom računu — 1 od 2 taska je Done.
- Korisnost: Izveštaj jasno ukazuje da nema značajnih rizika, što odgovara stvarnom stanju ulaznih podataka (oba taska imaju zaduženo lice).
- Razumljivost: Tekst je čitljiv osobi bez tehničkog predznanja, organizovan u jasne sekcije.

- Zaključak: Rezultat je ispravan i upotrebljiv — agent je korektno prepoznao da postoji minimalan rizik.

Test 2 — Zdrav projekat

Scenario predstavlja projekat koji dobro napreduje (80% završeno), sa svim taskovima dodeljenim odgovornim licima, bez kašnjenja na visoko-prioritetnim stavkama.

Ulazni podaci

Naziv taska	Status	Zaduzen	Prioritet
Setup development environment	Done	Marko	High
Design database schema	Done	Ana	High
Implement user authentication	Done	Marko	High
Implement payment integration	Done	Ana	Medium
Write unit tests	In Progress	Marko	Medium

Izlaz agenta

```
# Project Status Report
```

```
## Project Progress Summary
```

- Total Tasks: 5
- Completed: 4 (80.0%)
- In Progress: 1
- Not Started: 0

```
## Identified Risks and Blockers
```

- No significant risks have been identified based on the current status of tasks.

```
## Recommendations for Next Steps
```

- Continue monitoring the progress of the "Write unit tests" task to ensure timely completion.
- Prepare for the next phase of the project by reviewing completed tasks and gathering feedback from team members.

Validacija

- Tačnost: Procenat (80.0%) odgovara tačnom računu — 4 od 5 taska su Done.
- Korisnost: Agent korektno prepoznaje odsustvo rizika — svi taskovi imaju zaduženo lice, nema visoko-prioritetnih taskova u statusu To Do.
- Razumljivost: Jasna, pozitivna formulacija koja odgovara stvarnom, zdravom stanju projekta.
- Zaključak: Rezultat je ispravan — agent ne 'izmišlja' rizike kada ih nema, što potvrđuje pouzdanost determinističke logike u koraku 2.

Test 3 — Kritičan projekat

Scenario predstavlja projekat u lošem stanju: nijedan task nije završen, više visoko-prioritetnih taskova je u statusu To Do, a tri taska nemaju dodeljeno zaduženo lice.

Ulazni podaci

Naziv taska	Status	Zaduzen	Prioritet
Finalize project requirements	To Do	(nedodeljeno)	High
Build core API endpoints	In Progress	Stefan	High
Integrate third-party payment gateway	To Do	(nedodeljeno)	High
Set up CI/CD pipeline	In Progress	Stefan	Medium
Conduct security audit	To Do	(nedodeljeno)	High
Prepare client demo	To Do	Stefan	High

Izlaz agenta

```
# Project Status Report
```

```
## Project Progress Summary
```

- Total Tasks: 6
- Completed: 0 (0.0%)
- In Progress: 2
- Not Started: 4

```
## Identified Risks and Blockers
```

- There are 4 high-priority tasks that have not yet been started.
- There are 3 tasks without an assigned responsible person.

```
## Recommendations for Next Steps
```

1. Assign responsible individuals to the high-priority tasks that are not yet started.
2. Review the current workload of assigned team members, particularly Stefan.
3. Schedule a meeting to discuss the project timeline and address potential delays.

Validacija

- Tačnost: 0.0% završenosti je tačno (nijedan task nije Done); 4 visoko-prioritetna To Do taska i 3 neassignovana taska su korektno identifikovani.
- Korisnost: Preporuke su konkretne i primenljive — direktno upućuju PM-a šta da uradi (dodeli ljude, proveri opterećenje, zakaže sastanak).
- Razumljivost: Jasno se vidi ozbiljnost situacije, bez nepotrebnog tehničkog žargona.
- Zaključak: Rezultat je ispravan — agent pravilno eskalira ozbiljnost izveštaja kada su podaci kritični, za razliku od testa 2 gde je ton bio umirujući.

Zbirni zaključak validacije

Sva tri testa potvrđuju da agent ispravno i dosledno obrađuje različite tipove ulaznih podataka:

- Brojevi i procenti (Korak 1) su u sva tri slučaja matematički tačni.
- Identifikacija rizika (Korak 2) ispravno reaguje na promenu ulaza — od 'nema rizika' (Test 2) do 'ozbiljni rizici' (Test 3), bez lažnih pozitivnih ili lažnih negativnih rezultata u ova tri primera.
- Generisani tekst (Korak 3) je u sva tri slučaja čitljiv, profesionalan i odgovara stvarnom stanju podataka, sa приметно različitim tonom (pozitivan, neutralan, ozbiljan) u skladu sa situacijom.
- Format izlaza (tri Markdown sekcije) je konzistentan u sva tri pokretanja, što potvrđuje da prompt iz Koraka 3 pouzdano kontroliše strukturu izlaza.

Na osnovu ova tri testa, agent se ocenjuje kao funkcionalan, pouzdan i upotrebljiv za realan PM/PO kontekst, u skladu sa zahtevom 14 seminarskog rada.